金元寶鍋貼

2026 年度感恩尾牙暨 2027 年團隊展望

企業活動企畫書暨執行管理計畫

大學企業管理課程｜正式企畫書

活動日期：2027 年 1 月 22 日（星期五，暫定）

活動地點：國立臺北大學臺北校區

參與規模：20 人

建議預算：新臺幣 80,000 元

文件版本：V1.0｜2026 年 11 月 3 日

資料使用聲明

本企畫以已確認活動條件為基礎，結合餐飲經營、活動管理、人力資源、財務控制、食品安全、風險管理及企業管理等七個專業視角編製。

已確認條件：本次作業指定的企業名稱、活動規模、預定日期及活動形式。

模擬假設：公司營運數據、人員配置、菜單價格、獎金、預算及績效目標，供規劃分析使用，並非實際營運成果或廠商報價。

待確認事項：校方場地規範、外燴許可、實際租金、設備供應、廠商報價及保險條件。

本文件為完整規劃稿，不代表已取得場地、完成採購、核准預算或實際舉辦活動。

目錄

提示：於 Microsoft Word 開啟後，在目錄按右鍵選擇「更新功能變數／更新整個目錄」。

第一章｜企畫摘要

1.1 活動定位

金元寶鍋貼規劃以「2026 年度感恩尾牙暨 2027 年團隊展望」作為年度員工關懷及組織凝聚活動。不同於傳統以餐敘、摸彩為主的尾牙，本企畫將活動定位為結合員工犒賞、組織認同、跨職能交流、年度成果回顧及未來展望的內部管理活動。

活動採約 20 人小型精緻形式，以國立臺北大學臺北校區會議室為優先場地，規劃外燴餐敘、三項團隊遊戲、公開表揚及公平抽獎，並透過活動前後調查建立評估依據。

1.2 五項核心 目標

目標構面	管理目的
員工犒賞	具體肯定全年工作付出
團隊凝聚	增進門市、廚房及管理人員互動
品牌認同	化對服務理念及企業文化的理解
員工滿意與留任意願	提升被重視感並觀察留任意願變化
年度回顧與展望	建立對 2027 年經營方向的共同認知

1.3 方案建議

建議採用標準型方案：NT$80,000；20 人規模，每人平均規劃成本 NT$4,000。經濟型 50,000 元、標準型 80,000 元、豪華型 120,000 元。

標準型可在 20 人規模下同時保留完整餐飲品質、實質員工獎勵、活動紀錄與適當預備金，不必投入過高的場景製作或外部演出費用。此為規劃預算上限，並非已取得的廠商報價。

1.4 預期成果

依規劃假設，本次活動希望達成至少 90%整體滿意度、100%受邀員工參與機會、至少 80%員工認同活動有助於跨部門交流，以及 90%員工能辨識至少兩項 2027 年經營重點。上述均屬績效目標，須透過問卷及紀錄驗證。

第二章｜企業背景

2.1 模擬企業介紹

本章企業故事及營運數據均為模擬假設。

金元寶鍋貼為臺灣中小型餐飲品牌，以「現點現煎、品質穩定、親切服務」作為核心價值，主要提供鍋貼、水餃、湯品及外帶套餐。品牌以傳統鍋貼的金黃色外觀象徵豐收與團圓，將「金元寶」作為企業名稱，傳達美味、溫暖及分享的品牌精神。

企業採直營門市經營模式，收入來源包括現場內用、外帶及外送平台訂單。

2.2 模擬營運規模

項目	規劃假設
經營型態	2 間直營門市
員工總數	20 人
年營業額	NT$24,000,000
年營業利益	NT$1,800,000
主要顧客	上班族、學生及家庭客群
主要營業時段	午餐及晚餐
核心品	鍋貼、水餃、湯品

模擬營業利益率 7.5%，並非臺灣鍋貼業者的實證平均值。

2.3 員工組成

職能	人數
廚房與備餐	8
門市服務	6
店長與管理	3
採購行政	2
負責人	1
合計	20

2.4 營運挑戰

第一，尖峰時段工作密集，員工需要兼顧出餐速度、食品品質與顧客服務，容易產生壓力。

第二，廚房與門市工作分工明確，日常溝通多集中在訂單與作業協調，缺少非工作情境的交流。

第三，中小型餐飲企業資源有限，若只重視短期業績而忽略員工肯定與組織文化，可能影響工作投入及團隊穩定。

第三章｜需求分析與活動必要性

3.1 人力管理需求

餐飲業工作具有高即時性、服務密集及跨職能依賴的特性。尾牙雖無法單獨解決薪資、排班及工作負荷問題，但能提供正式的員工回饋與肯定場合。

需求層次	管理問題	對應活動
個人	努力是否受到重視	員工表揚、感謝卡
團隊	不同職能是否相互理解	混合分組遊
組織	是否清楚未來方向	年度回顧、2027 展望

3.2 SWOT 分析

面向	模擬情境
S 優勢	團隊規模小、品牌辨識度高、員工彼此熟悉
W 劣勢	人力有限、缺乏活動專責人員、跨部門交流不足
O 機會	尾牙結合品牌文化、建立年度回饋機制、強化管理溝通
T 威脅	招募與留任壓力、提前打損失、場地與食安風險

3.3 SWOT 如何影響決策

策略	分析結果	實際決策
SO	小型團隊適合高度互動	混合分組與品牌遊戲
WO	缺乏活動專責人員	設立 WBS 與責任人
ST	員工關懷與成本需平衡	標準型預算與支出上限
WT	停業及場地限制	提前公告、備選場地及應變流程

3.4 活動必要性與限制

本次活動可建立正式肯定制度、促進非正式交流，並向員工傳達年度經營方向。但尾牙屬短期組織介入措施，不能取代薪資制度、合理排班、主管管理品質及職涯發展。若員工不滿來自薪資或工時，管理層應提出相應改善措施。

第四章｜活動目標與 SMART 管理

SMART 目標的門檻均為規劃假設，須在活動前經管理層核定。

核心目標	具體衡量標準	時間與驗證
員工犒賞	20 人均獲禮品、完成 5 項表揚	當日發放紀錄
團隊凝聚	至少 16 人認同跨職能交流增進	活動後 7 日問卷
品牌認同	至少 18 人能指出兩項經營重點	活動後 7 日測量
滿意與留任意願	至少 18 人活動評分 4 分以上、完成留任意願前後測	活動前後 7 日
年度回顧展望	完成成果簡報與三項 2027 優先工作	活動當日紀錄

上述 16 人及 18 人門檻以 20 名員工全體為分母，而不是僅以回覆者為分母。留任意願採匿名五點量表比較，活動後約 90 日追蹤；僅觀察變化，不直接歸因於尾牙。

第五章｜創意主題設計

5.1 三種主題提案

方案 A｜金元寶聚寶夜：感恩同行・共創新局。以金色、暖紅及團圓元素呈現品牌精神，優點是品牌連結強、布置容易、成本可控；缺點是須避免過度傳統。

方案 B｜鍋貼英雄聯盟：最強團隊集結。將各職能設定為英雄，設計任務挑戰；優點是趣味高、容易互動，缺點是可能削弱正式表揚的莊重性。

方案 C｜一顆鍋貼的溫度：感謝每一位夥伴。以員工故事、感謝卡及年度照片為主；優點是情感連結強，缺點是娛樂感較弱，須尊重隱私。

5.2 主題評選

評選構面	權重	A	B	C
品牌連結	30%	5	4	5
員工參與	25%	4	5	3
情感價值	20%	5	3	5
成本可控	15%	4	4	4
執行可行	10%	5	4	4
加權總分	100%	92	81	85

模擬專家評分，每項 1 至 5 分，5 分最佳；加權總分滿分 100。各構面分數除以 5 後乘權重加總。

5.3 正式選定主題

金元寶聚寶夜：感恩同行・共創新局。以 A 為基礎，吸收 B 的團隊遊戲及 C 的感謝元素。主色為暖金、深紅及米白，視覺元素以鍋貼、金元寶、品牌標誌及團隊合照為主。

第六章｜活動基本資料

項目	規劃內容
活動名稱	2026 年度感恩尾牙暨 2027 年團隊展望
正式主題	金元寶聚寶夜：感恩同行・共創新局
日期	2027 年 1 月 22 日（五，暫定）
員工活動	17:30–21:00
布置及復原	16:30–21:30
對象	全體 20 名員工，含管理人員
地點	國立臺北大學臺北校區可供食空間
形式	外、年度回顧、遊、表揚、抽
預算	標準型 NT$80,000
主辦	金元寶鍋貼（模擬企業）
負責人	行政企畫統籌（模擬職務）

6.1 營業調整規劃

建議活動當日兩店提前結束營業：14:00 停止新訂單、14:30 完成出餐結帳、15:00 完成清潔交接，預留交通休息及更衣時間。實際工時、加班及出勤認列應依法確認。

6.2 提前打烊機會成本

項目	模擬金額
兩店間原預營業額	$24,000
假設變動成本率	45%
可避免變動成本	$10,800
預估損失貢獻毛益	$13,200

13,200 元為模擬經濟機會成本，並非直接將營業額 24,000 元全數視為損失；尚未包含可能增加的員工工時等成本。

第七章｜場地可行性分析

7.1 校方資料證

依國立臺北大學 2026 年 5 月 15 日公布的臺北校區場地申請流程，校內外單位可依程序申請借用，原則上於活動前 3 日至 3 個月線上預約，審核通過後使用；活動結束須關閉設備、復原場地並帶走垃圾。場地核准及飲食許可仍待向校方確認。

7.2 候選場地

評估項目	第四會議室	多媒體會議室
公告容納人數	40 人	65 人
20 人容量	足夠	足夠
場地利用費／時段	$2,200	$3,300
空調費／時段	$720	$1,440
維護費／時段	$500	$600
投影機費／時段	$600	$600
保證金／次	$3,000	$3,000

另有管理服務費：白天每時段 1,000 元、晚間每時段 1,500 元。建議優先評估第四會議室，仍須現勘確認外燴桌、動線及遊戲空間。

7.3 場地費試算

費用項目	模擬試算
場地利用費 2,200×2	$4,400
空調 720×2	$1,440
維護 500×2	$1,000
投影機 600×2	$1,200
管理服務費 1,000＋1,500	$2,500
兩時段合計	$10,540
保證金（暫付可退）	$3,000

16:30–21:30 能否由兩個時段涵蓋、是否有逾時費及是否允許飲食均待確認。標準型場地與設備編列 12,000 元，包含 10,540 元試算及 1,460 元調整額度；保證金另作暫付資金準備。

7.4 外燴及設備限制

核項目	狀態／要求
2027/1/22 場地空檔	待確認，取得正式回覆
會議室食	待確認，取得書面同意
外燴進場	待確認卸貨與進出規範
桌椅移動	待確認可移動範圍
音響投影	待確認設備清單
延長線電器	未核准高耗電設備不得使用
清潔垃圾	自行運及復原

籌項目	狀態／要求
無障動線	待現勘

7.5 替代場地

優先詢問校方其他允許餐飲的臺北校區空間；其次採會議室表揚與另行核准餐敘分區；若校內均不適合，改尋臺北市 20 人包場餐廳或私人活動空間並重新核定預算。

第八章｜活動流程與現場執行

8.1 活動前準備

時間	工作	負責
15:00–16:00	門市清潔與交接	兩店店長
16:00–16:30	交通休息與外燴備料	各組
16:30–16:50	場地點交布置	場務組
16:50–17:10	外燴驗收及設備測試	餐飲／技術
17:10–17:30	主持彩排與最後檢查	統籌

8.2 正式活動流程（210 分鐘）

時間	分鐘	活動	重點
17:30–17:45	15	報到迎賓	簽到、座位、食
17:45–17:55	10	主持開場	主題流程
17:55–18:10	15	年度成果回顧	營運亮點
18:10–18:25	15	主管致詞展望	三項優先工作
18:25–19:05	40	外燴餐敘	交流補餐
19:05–19:20	15	元寶默契王	跨職能理解
19:20–19:35	15	黃金出餐線	團隊協作
19:35–19:45	10	品牌記憶拼圖	品牌認同
19:45–20:10	25	年度員工表揚	頒
20:10–20:35	25	幸運抽	公平核對
20:35–20:45	10	感謝卡與合照	自願分享
20:45–20:55	10	問卷回饋	QR 或紙本
20:55–21:00	5	閉幕	交通提醒
合計	210		

8.3 復原與流程控制

21:00–21:30 指定場務與外燴廠商完成垃圾分類、設備關閉、桌椅復位、拍照及點交。活動延誤超過 10 分鐘優先縮短串場及非必要拍照，不刪除表揚、抽獎公平程序或安全提醒。

第九章｜餐飲外燴與食品安全規劃

9.1 供餐原則

標準型外燴 18,000 元，20 人平均 900 元。採熟食為主、冷食為輔的精緻自助餐形式；不規劃現場油煎、油炸或使用明火。

9.2 模擬菜單

類別	餐點	規劃數量
品牌主食	高麗菜豬肉鍋貼	60 顆
品牌主食	玉米肉鍋貼	40 顆
素食主食	全素蔬菜鍋貼	30 顆
主食	香菇蔬菜炒飯	10 人份
主食	雞肉炊飯	10 人份
熱食	香草烤雞腿排	12 人份
熱食	清蒸時蔬與豆腐	10 人份
配菜	季節蔬菜拼盤	20 人份
湯品	蔬菜清湯	20 份
甜點	水果及點組合	20 份
品	無糖茶、果汁、水	20 人份以上

鍋貼共 130 顆，平均每人 6.5 顆，搭配其他主食與配菜。菜單為採購草案，非廠商已確認品項。

9.3 食需求

活動前 14 日蒐集全素、蛋奶素、宗教飲食限制、食物過敏及其他特殊需求。先模擬預留 4 完整素食餐，依實際調查調整；嚴重過敏者須確認原料及交叉接觸控制，必要時另備合適餐點。

9.4 食安管制

管制點	預防	異常處置
供應商資格	核對登錄及資格	不合格更換
原料過敏原	標示成分	資訊不明不供相關員工
運輸	保溫或冷藏	溫控不合格拒收
驗收	記錄時間包裝溫度數量	拍照要求替換
供餐	分批上桌	不安全即撤餐
餐具	食品接觸適用餐具	更換
剩食	不打包保存不明剩食	依食安原則處理

9.5 供餐動線

採四桌、每桌五人的混合座位，餐點區與座位區分離，素食與特殊餐點獨立標示；實際動線須依出入口、逃生出口、無障礙通道及校方桌椅配置重新繪製。

第十章｜員工互動與團隊遊戲

10.1 元寶默契王（15 分鐘）

20 人分四組，每組五人，盡量混合職能。主持人準備 10 道與工作流程相關題目，各組討論後同時牌；每題答對 10 分，滿分 100 分，同分加賽。道具：題目投影片、答題板、白板筆、計分表。題目須事前核對，避免有爭議的唯一答案。

10.2 黃金出餐線（15 分鐘）

使用紙製鍋貼模型、模擬訂單卡及托盤。每組五人分別接單、核對、備餐、品質確認與交付；兩輪各 2 分鐘並交換角色。正確完成一筆 10 分、錯單扣 5 分、違反模擬安全規則扣 5 分。道具：模型、訂單卡、托盤、計時器、評分表。

10.3 品牌記憶圖（10 分鐘）

各組將品牌理念及 2027 經營重點圖排序，5 分鐘內完成並派代表用 30 秒說明一項價值如何落實於日常服務。排序 60 分、案例相關性 40 分，由兩名評審獨立評分取平均。

10.4 遊戲獎勵

不另發高額競賽現金，優勝組可獲獎狀、象徵紀念品及合照展示，成本納入布置與員工禮品。避免危險競速、懲罰或使員工難堪的設計。

第十一章｜員工表揚與幸運抽獎

11.1 表揚金

項	名額	單名獎金	小計
年度卓越貢獻獎	1	$5,000	$5,000
顧客服務典範獎	1	$3,000	$3,000
品質與食安守護	1	$3,000	$3,000
團隊合作典範獎	1	$2,000	$2,000
最佳成長進步獎	1	$2,000	$2,000
合計	5		$15,000

一人最多一項，重複時依候補排序遞補。

11.2 評選標準

構面	權重	依據
工作表現	30%	任務品質與可靠度
團隊合作	25%	支援同事與協調
服務與品質	20%	服務紀錄與食安遵循
主動改善	15%	提案及問題處理
企業價值實踐	10%	誠信、責任、尊重

三人評選小組由負責人、店長代表及行政代表組成，候選人須利益迴避。不得因合法請假或非工作因素任意扣分；保留評分紀錄但不公開個別分數。

11.3 抽獎制度

項	名額	單名獎金	小計
頭	1	$4,000	$4,000
貳	1	$2,500	$2,500
參	1	$1,500	$1,500
幸運獎	4	$1,000	$4,000
合計	7		$12,000

20 人全員納入，每人最多中獎一次；已得表揚者仍可抽獎。公開核對名單與抽籤，由非操作人員監督；核准請假者保留資格。獎金稅務及簽收應事先確認。

11.4 全員基本禮品

標準型編列 4,000 元，每人 200 元，建議品牌紀念袋、感謝卡及實用小禮；20 人均獲相同基本禮品。

第十二章｜財務預算與成本效益分析

12.1 編列原則

採總額上限控制、員工福利優先、預備金獨立管理。所有費用為 2026 年 11 月模擬估價，非正式報價；假設包含相關稅費。可退還保證金不納入最終成本，另備短期現金。

12.2 三方案完整預算

預算項目	經濟型	標準型	豪華型
場地與設備費	6,000	12,000	18,000
外燴餐飲費	12,000	18,000	26,000
活動布置費	2,500	4,000	8,000
主持與攝影費	2,000	3,500	8,000
員工表揚獎金	9,000	15,000	22,000
幸運抽獎獎金	6,000	12,000	18,000
員工禮品	2,000	4,000	6,000
交通與行政費	2,500	3,000	4,000
保險及雜支	3,000	2,500	3,000
預備金	5,000	6,000	7,000
總預算	50,000	80,000	120,000
每人平均成本	2,500	4,000	6,000

12.3 三方案內容差異

構面	經濟型	標準型	豪華型
餐飲／人	$600	$900	$1,300
餐飲形式	基本熟食	精緻多樣	高規格
主持攝影	內部主持	內部主持兼職攝影	專業主持攝影
布置	簡易背板	品牌主題	客製場景
表揚抽合計	$15,000	$27,000	$40,000
禮品／人	$100	$200	$300
執行難度	低至中	中	中至高

經濟型場地額度 6,000 元可能不足以支付第四會議室兩時段完整公告費目試算，須取得優惠或另尋合適場地。豪華型新增支出未必帶來同比例效益。

12.4 標準型直接福利

項目	金額
外燴餐飲	$18,000
表揚金	$15,000
抽金	$12,000
員工禮品	$4,000
合計	$49,000

直接福利占總預算 61.25%；獎金非均分，不能解讀為每名員工都獲等值福利。

12.5 模擬營運能力與機會成本

指標	標準型
活動直接預算	$80,000
占年營業額	0.33%
占年營業利益	4.44%
提前打烊機會成本	$13,200
整體經濟成本	$93,200
整體經濟成本占年營業利益	5.18%

會計支出預算 80,000 元與含機會成本的經濟成本 93,200 元應區分，不能重複列帳。若有額外工時工資，應依法另計，現因缺乏薪資資料不虛構金額。

12.6 三方案決策矩陣

構面	權重	經濟型	標準型	豪華型
成本控制	30%	5	4	2
福利價值	30%	3	5	5
活動體驗	20%	3	4	5
執行可行	20%	2	4	3
加權總分	100%	68	86	74

模擬管理評估，每項 1 至 5 分；標準型在福利、成本與執行條件之間取得較佳平衡。

12.7 財務控制建議

場地正式核價、外燴 18,000 元應含約定服務、獎金 27,000 元不得任意挪用、預備金 6,000 元須雙重核准；若新增必要成本，先縮減非核心項目，再評估追加預算。

第十三章｜專案管理與執行計畫

13.1 專案治理

角色	人數	責任
贊助人	1	核定預算重大變更
專案經理	1	進度溝通驗收
場地設備	1	申請設備復原
餐飲食安	1	外燴飲食驗收
人資勤	1	表揚抽問卷
主持紀錄	1	主持投影攝影
其他員工	14	參與及有限支援

可依實際職務兼任，不表示須新增六名員工。

13.2 WBS 工作分解結構

WBS	工作項目	交付成果
1.0	專案啟動	企畫書及核定預算
1.1	需求範圍確認	活動條件清單
1.2	預算審核	核定預算表
2.0	場地管理	核准場地規範
2.1	詢問與現勘	場地評表
2.2	申請簽核	核准通知
3.0	餐飲採購	外燴契約菜單
3.1	飲食調查	需求統計
3.2	比價選商	報價採購紀錄
4.0	節目視覺	活動素材
4.1	主題布置	設計稿
4.2	遊戲主持	主持稿道具
4.3	表揚抽	評分表名單
5.0	活動執行	簽到安全紀錄
5.1	設備餐飲驗收	驗收紀錄
5.2	正式活動	執行紀錄
5.3	場地復原	點交確認
6.0	結案評	KPI 改善報告
6.1	問卷財務結算	調查及支出報表
6.2	PDCA 改善	改善清單

13.3 八週甘特圖

工作項目	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
企畫預算核定	■	■						
場地申請核准	■	■	■					

工作項目	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
外燴詢價選商		■	■	■				
飲食參與調查			■	■				
視覺節目製作			■	■	■	■		
表揚評選				■	■	■	■	
品禮品採購					■	■	■	
風險備援確認			■		■		■	■
主持設備彩排						■	■	■
正式執行								■
結案準備							■	■

正式八週自 2026/11/27 開始。里程碑：12/4 預算核定、12/18 場地核准或啟動備案、1/8 外燴與採購確認、1/15 設備交通食安檢查、1/22 執行、1/29 初步結案。

13.4 RACI 責任矩陣

工作	負責人	專案經理	場地組	餐飲組	人資組
預算核定	A	R	I	I	C
場地申請	I	A	R	C	I
外燴採購	I	A	C	R	C
員工表揚	A	C	I	I	R
當日執行	I	A/R	R	R	R
結案報告	A	R	C	C	C

R 執行、A 最終負責、C 諮詢、I 知會。

13.5 當日人力配置

任務	人數	安排
主持	1	非主持時可參與
投影音響	1	自動播放為主
餐飲協調	1	外燴廠商主要服務
抽監督	1	抽時執行
攝影	外部支援	兼職或固定機位
場地復原	輪值	正式活動結束後

第十四章｜風險管理與緊急應變

14.1 評估方法

5×5 風險矩陣：可能性 P 及影響 I 各 1 至 5 分，風險 R=P×I；1–5 低、6–12 中、15–25 高。13、14 不是整數乘積矩陣可得分數。所有評分為事前模擬判斷，非實際發生機率。

14.2 風險矩陣

影響 I ＼ 可能 P	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

14.3 風險登錄

風險	P	I	分數	等級
R1 場地未核准或禁外燴	4	5	20	高
R2 食安或過敏事件	2	5	10	中
R3 預算超支	3	4	12	中
R4 無法全員參與	3	4	12	中
R5 設備故障	3	3	9	中
R6 公平性爭議	2	4	8	中
R7 交通或逾時	3	3	9	中
R8 突發身體不適	2	5	10	中

14.4 預防與應變

風險	預防	應變
R1	提前申請書面確認	改場地或餐敘形式
R2	審核廠商過敏標示驗收	停止供餐必要時就醫
R3	比價支出控制預備金	縮減非核心項目
R4	提前公告調整班表	補充參與並保留福利
R5	測試與離線備份	口頭主持紙本流程
R6	公開標準迴避抽籤	暫停程序重新核對
R7	交通緩衝縮時流程	縮短串場
R8	緊急出口聯絡急救	必要時撥 119

食安及身體不適雖為中風險，但影響程度 5，仍是不可省略的安全管制。

14.5 緊急應變指揮

事件發現者立即停止相關活動並通報 → 現場安全負責人初判、隔離危險 → 專案經理決定暫停、疏散或終止 → 必要時聯繫 119 及校方值勤人員。人員安全優先。

第十五章｜活動成效評估與 PDCA 改善

15.1 KPI 架構

以參與、體驗、認知、財務及後續管理五個構面評估，不以照片或熱鬧程度作為唯一成功標準。

15.2 KPI 指標

指標	目標	計算方式／來源
參與率	100%	實際參與÷20／簽到
整體滿意達標率	≥90%	4–5 分人數÷20／問卷
跨職能交流認同	≥80%	認同人數÷20／問卷
年度重點認知	≥90%	答對至少兩項÷20／測驗
禮品發放率	100%	領取人數÷20／簽收
預算控制率	≤100%	實支÷核定預算／結算
重大安全事故	0 件	事件紀錄
場地復原完成率	100%	完成項目÷總項目／點交
留任意願	完成前後比較	匿名量表差異

15.3 活動後問卷

五點量表：1 非常不同意、5 非常同意。

1. 我對本次尾牙整體安排感到滿意。　☐1　☐2　☐3　☐4　☐5

2. 本次活動讓我感受到公司對員工的肯定。　☐1　☐2　☐3　☐4　☐5

3. 本次活動增加我與不同職能同事的交流。　☐1　☐2　☐3　☐4　☐5

4. 我更清楚公司 2027 年的經營方向。　☐1　☐2　☐3　☐4　☐5

5. 餐飲及活動流程符合我的需求。　☐1　☐2　☐3　☐4　☐5

另加入：能說出公司 2027 年至少兩項經營重點（實際填答）；目前願意在未來六個月繼續留任公司（前後測）；本次活動最有價值部分；未來公司應優先改善的工作環境或管理問題。

問卷原則上匿名，使用隨機代碼配對前後測；若無法配對僅作群體描述，不宣稱個人層級變化。20 人樣本應避免細項交叉分析導致識別個人。

15.4 短中長期效益

時間	評估	合理結論
活動後 7 日	滿意、參與、認知	是否達成體驗與認知目標
活動後 30 日	交流、主管回饋、提案	是否有可觀察互動變化
活動後 90 日	留任意願、離職與改善	觀察人力管理趨勢

不可將離職率變化直接歸因於尾牙，薪資、排班及市場環境均可能影響。

15.5 PDCA

階段	實際應用
P Plan	設定 SMART、80,000 元預算、流程及風險
D Do	依核准流程執行並保存紀錄
C Check	分析問卷、KPI 及預算差異
A Act	提出改善事項並更新下一年度規劃

15.6 改善情境示例

假設僅 14 名員工認同跨職能交流增進，認同率 70%，低於 80%目標；管理層應分析分組與互動時間，30 日內安排跨店交流或工作流程分享，再於下次活動比較。此為假設情境，非實際結果。

第十六章｜結論與管理建議

16.1 綜合結論

本企畫將傳統尾牙轉化為兼具福利與組織管理目的的年度活動。經 SWOT、SMART、WBS、甘特圖、風險矩陣及 KPI 分析，建議採標準型 80,000 元方案：直接福利 49,000 元占 61.25%，符合 20 人規模，設 6,000 元預備金，並以 KPI 及 PDCA 追蹤成果。

16.2 執行優先順序

優先級	工作	原因
P0	場地與外燴許可	決定原方案可否執行
P0	打烊與工時成本	避免低估經濟成本
P1	預算與報價	控制採購現金
P1	飲食參與調查	照顧員工需求
P1	表揚抽獎制度	避免公平爭議
P2	視覺遊戲道具	提升體驗
P2	問卷結案模板	確保可評

16.3 2027 年展望

短期透過活動回饋了解需求；中期將流程與溝通問題納入管理會議；長期建立透明表揚、跨職能交流與定期滿意度調查。尾牙的價值不只在活動當晚，而在於企業是否能將員工回饋轉化為後續管理行動。

第十七章｜內部品質審查與待確認事項

17.1 品質檢查

審項目	結果
十六項指定企內容	已涵蓋
三方案十大預算項目	已列示
三方案總額及人均成本	已核對
活動時間	210 分鐘
標準型表揚與抽	15,000 元及 12,000 元
SWOT、SMART、WBS、甘特圖	已應用
風險矩陣、KPI、PDCA	已應用
模擬資料區分	已標示
官方場地資料	參考來源列示

17.2 待確認外部條件

☐ 2027 年 1 月 22 日場地空檔及正式核准

☐ 第四會議室飲食及外燴書面許可

☐ 實際借用時段、設備費及保證金

☐ 外燴報價及食安資料

☐ 全員飲食與過敏原調查

☐ 打烊及工時成本

☐ 保險、公共安全與無障礙

☐ 獎金稅務與公平程序

☐ 交通清潔垃圾及場地復原責任

☐ 正式預算及專案負責人核准

17.3 可補強之處

項目	限制	補強方式
營運分析	模擬營業額員工配置	增加敏感度分析
員工需求	無真實訪談	前測及訪談
場地成本	無正式核價	附核准報價
外燴	無正式估價	至少兩份報價
人力成本	缺薪資工時	增加工資試算
成效推論	樣本 20 人無對照	描述統計不作因果宣稱
專案驗收	未執行	活動後補驗收結算

場地飲食許可、工時成本及外燴正式報價是最重要的三項缺口；本文件可作為正式課程報告規劃稿，但不可視為已獲場地與供應商核准。

附錄 A｜參考資料與查證來源

1. 國立臺北大學（2026）。臺北校區臺北場地申請流程步驟。用於場地申請、審核及復原要求。

2. 國立臺北大學。臺北校區場地管理及租用辦法。用於場地管理與租借制度。

3. 國立臺北大學（2025 年 3 月 12 日版）。臺北校區場地利用收費標準及管理單位。用於第四會議室、多媒體會議室及設備費試算。

4. 國立臺北大學。臺北校區場地管理及租用辦法相關規範。用於餐會清潔、取消及逾時風險規劃。

資料查閱日期：2026 年 11 月 3 日。上述為前述企畫稿所列官方資料名稱；正式送交前應補齊可直接查閱的官方網址或附件。

附錄 B｜正式執行檢核表

項目	完成確認	備註
場地核准	☐	
食許可	☐	
正式場地費	☐	
外燴契約	☐	
過敏原調查	☐	
工時與停業成本	☐	
獎項名單	☐	
抽獎名單	☐	
設備彩排	☐	
保險與緊急應變	☐	
活動結算	☐	
問卷及 PDCA	☐	

附錄 C｜預算計算核對

經濟型：6,000 + 12,000 + 2,500 + 2,000 + 9,000 + 6,000 + 2,000 + 2,500 + 3,000 + 5,000 = 50,000；每人 2,500 元。

標準型：12,000 + 18,000 + 4,000 + 3,500 + 15,000 + 12,000 + 4,000 + 3,000 + 2,500 + 6,000 = 80,000；每人 4,000 元。

豪華型：18,000 + 26,000 + 8,000 + 8,000 + 22,000 + 18,000 + 6,000 + 4,000 + 3,000 + 7,000 = 120,000；每人 6,000 元。